

**Дорожная карта мероприятий по переходу на ФОП ДО
в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении
детский сад «Жемчужинка»**

Первый этап

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением федеральной программы дошкольного образования в МАДОУ детский сад «Жемчужинка» (далее- Детский сад).

Второй этап Определения изменений и дополнений в образовательную деятельность детского сада. Составление плана -графика мероприятий по обеспечению подготовки к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением ФОП ДО в детском саду

**Реализации первого этапа
Проведение педагогического совета и создание рабочей группы**

№	Мероприятия	Сроки
1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно -методическое, экспертное сопровождение процесса.	январь
2	Формирование банка нормативно- правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП.	постоянно
3	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП педагогическим коллективом.	январь-август
4	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП.	январь-август
5	Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП.	январь-август
6	Утверждение плана работы по ведению ФОП.	январь

**Реализации второго этапа
Определение изменений и дополнений**

№	Мероприятия	Сроки
1	Организация обсуждения ФОП ДО.	январь-март
2	Определение УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП.	апрель-август
3	Привидение нормативной базы ДОУ в соответствии с требованиями ФОП.	по необходимости
4	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО.	февраль
5	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей ре-	май

	лизацию различных видов детской деятельности.	
6	Определение результатов освоения ФОП дошкольниками в соответствии с ФГОС.	май
7	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга.	с сентября 2023

Финансово -экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП

№	Мероприятия	Сроки
1	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения условиях реализации ФОП.	апрель
2	Приведение в соответствие требованиям ФОП и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ.	август-сентябрь

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП

№	Мероприятия	Сроки
1	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП на сайте дошкольного учреждения.	январь-август
2	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП в самообследование ДОУ.	апрель

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП

№	Мероприятия	Сроки
1	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов.	январь-август
2	Методическое обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП.	январь-август

Материально-техническое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Обогащение предметно развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП.	март-август
2	Укрепление материально-технической базы ДОУ.	январь-август